

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, H. and Anwar, S. (2020) 'Perencanaan manajemen konstruksi pembangunan Kyriad Boutique Hotel Kabupaten Bandung Barat', Cirebon Jurnal Konstruksi, VI(2), pp. 95–106. Available at: <https://doi.org/10.33603/jki.v6i2.3829>
- Arifin, M. (2017). Strategi Manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin di perguruan tinggi. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1).
- Brianorman, Y. (2019) 'Sistem informasi monitoring dan evaluasi dengan menggunakan Kurva S sebagai indikator realisasi dan kemajuan pekerjaan', JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika), 5(3), pp. 344–351. Available at: <https://doi.org/10.26418/jp.v5i3.37323>
- Cristóbal, J.R.S. (2017) 'The S-curve envelope as a tool for monitoring and control of projects', *Procedia Computer Science*, 121, pp. 756–761. Available at: [doi:10.1016/j.procs.2017.11.097](https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.097).
- Dharmawan, W. I., Oktarina, D., & Wibowo, T. C. (2017). Evaluasi Penjadwalan Proyek Pengembangan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 23(1), 59-68.
- Djafri, N. (2024). Development Of Teacher Professionalism In General Education: Current Trends And Future Directions. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(3), 745–758.
- Farhan, O. (2023). Analisis Manajemen Konstruksi Jembatan Kenet Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Civil Engineering Study*, 3(01), 93-102.
- Fauza, M., & Kartika, N. (2020). Analisis Pengendalian Proyek Menggunakan Kurva-S Dan Metode Earned Value Pada Proyek Pembangunan Trotoar Di Ruas Jalan Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. *Santika: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 10(1), 37-48.
- Hartini, S., Hakim, L., & Pei, L. (2025). Analisis Strategi Pengembangan Komoditas Kakao Di Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Baselang*, 5(1), 58-66.
- Intan, D., Saputra, S., Janice, Y., Sava, A., Nurfaizal, Y., Suhartono, D., & Wahyu, S. (2021). Dhanar Intan Surya Saputra, 1(12).
- Iskandar, I. (2025). Improving Village Entrepreneurship Through The Role Of The Mudharabah Agreement. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 23–39.
- Iwano, E.R.M., Tjakra, J. and Pratas, P.A.K. (2016) 'Penerapan metode CPM pada proyek konstruksi (studi kasus pembangunan gedung baru kompleks Eben Haezar Manado)', *Jurnal Sipil Statik*, 4(2337–6732), pp. 551558. Available at:

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/13441>.
- Jasmine, A. S. (2023). Kepengurusan Komunitas Urup Project Universitas Islam Negeri Prof . K . H . Saifuddin Zuhri.
- Kemala, W., & Karo, G. K. (2017). Usulan Perencanaan Tata Letak Gudang Produk Jadi dengan Menggunakan Metode Muther's Systematic Layout Planning dan Dedicated Storage. *JIEMS (Journal of Industrial Engineering and Management Systems)*, 4(2).
- Lirawati, L. A. M. dan. (2021). Analisis Faktor Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. *Jurnal Teknik | Majalah Ilmiah Fakultas Teknik UNPAK*, 21(2). <https://doi.org/10.33751/teknik.v21i2.3282>
- Maddeppungeng, A. and Suryani, I. (2015) ‘Analisis pengendalian penjadwalan pembangunan Gedung Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kampus Serang menggunakan metode Work Breakdown Structure (WBS) dan Kurva-S’, *Fondasi: Jurnal Teknik Sipil*, 4(1). Available at: <https://doi.org/10.36055/jft.v4i1.1230>.
- Marantika, N. (2020). *Manajemen Humas Sekolah*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Naim, R., & Asma, A. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru Pada Sekolah Dasar Negeri 35 Panggalo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae. *MALA'BI: Jurnal Manajemen Ekonomi STIE Yapman Majene*, 1(2), 80–96. <https://doi.org/10.47824/jme.v1i2.11>
- Ningsih, I. W. (2024). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Tahsinia*, 5(1), 23–37.
- Nuary, M. G. (2024). Teacher Strategies In Instilling Nationalist Values In The Millennial Generation In The Technological Era. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 954–966.
- Pramesti, M., Subagyo, H. S. H., & Aprilia, A. (2019). Perencanaan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi Keripik Nangka Dan Usulan Keselamatan Kesehatan Kerja (Studi Kasus Di Umkm Duta Fruit Chips, Kabupaten Malang). *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 3(2), 150–164. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v3i2.5297>
- Priyo, M. and Indraga, K.F. (2015) ‘Analisis kinerja biaya dan jadwal terpadu dengan konsep Earned Value Method (studi kasus: proyek pembangunan gedung)’, *Jurnal Ilmiah Semesta Teknik*, 18(2), pp. 106–121.
- Rini, E. P., Kom, M., Saputra, D. I. S., & Kom, M. (2021). *Sistem Informasi Manajemen Di Era Revolusi Industri 4.0* (Vol. 1). Zahira Media Publisher.
- Rohimah, R. B. (2024). Madrasah's Contribution To The Empowerment Of The Village Community In Indonesia. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 1088–1101.
- Siahaan, N. B., & Yahfizham, Y. (2024). Manajemen Proyek Pengembangan Sistem Informasi PPDB dengan Metode Agile Scrum, 41–50.

- Sulaiman, M., Munirwansyah, M., & Azmeri, A. (2017). Analisis Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Ditinjau Dari Waktu Pelaksanaan di Provinsi Aceh. *Jurnal Teknik Sipil*, 1(2), 405-418.
- Supusepa, A. D. D., Sumanti, F. P. Y., & Dundu, A. K. T. (2022). Analisis Rencana Anggaran Biaya Dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pada Pembangunan Gedung GKI Moses Wanggo Kecamatan Muara Tami, Jayapura. *Tekno*, 20(81), 169–178.
- Susilowati, S. (2017). Optimasi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dengan Metode Jalur Kritis Menggunakan Software Microsoft Project. *Jurnal Teknik Sipil Bandar Lampung*, 8(1), 211788.
- Wijoyo, A. (2022). Manajemen Proyek Perancangan Pembangunan Masjid Al Fatihah di Parung–Bogor. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 6602-6606.
- Wijoyo, A., Laksmana, S. P., Rauf, D. I., Burhanudin, M., & Wicaksono, D. (2022). Perencanaan Manajemen Proyek Pembangunan Usaha Rumah Kost Millenial di Pamulang. *OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer dan Sains*, 1(11), 2187-2194.
- Wirabakti, D. M., Abdullah, R., & Maddeppungeng, A. (2017). Studi Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. *Konstruksia*, 6(1).
- Yudianto, U. C. B., Defauzi, P., Ahadiat, J. R., Ardiana, L., Kusmiyati, N., Nurlaela, N., ... & Habibi, M. F. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Overview Implementasi Pembiayaan Pendidikan Di Satuan-Satuan Pendidikan.
- Yulfaizah, Y., & Rusli, Z. (2023). Manajemen Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15837-15843.
- Yuliandi, Y. (2014). *Strategi Pengembangan Usahatani Kakao di Desa Sritaba'ang Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Zuraidah, N., Purwanto, H., & Wartti, A. (2022). Analisis Manajemen Proyek Pembangunan Rumah Susun Lanjutan Di Desa Kenten Laut Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah MITSU (Media Informasi Teknik Sipil Universitas Wiraraja)*, 10(1), 21-30.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Karyawan Berau Cocoa



Lampiran 2 Survey Lokasi



Lampiran 3 Pembersihan Lahan



Lampiran 4 Perencanaan Tata Letak Fasilitas



Lampiran 5 Mobilisasi Material



Lampiran 6 Pembuatan Akses Jalan Internal



**POLITEKNIK SINAR MAS
BERAU COAL**

Lampiran 7 Pekerjaan Bangunan Gudang dan Fermentasi





Lampiran 8 Pembuatan Kotak Fermentasi



Lampiran 9 Pekerjaan Para-para (Pengeringan)





BERAU COAL

Lampiran 10 Pekerjaan Balai Pertemuan



Lampiran 11 Tampak Depan Balai Pertemuan



Lampiran 12 Tampak Samping Kanan Balai Pertemuan



**POLITEKNIK SINAR MAS
BERAU COAL**

Lampiran 13 Tampak Samping Kiri Balai Pertemuan



**POLITEKNIK SINAR MAS
BERAU COAL**

Lampiran 14 Tampak Belakang Balai Pertemuan



Lampiran 15 Tampak Depan Gudang



Lampiran 16 Tampak Samping Kanan Gudang dan Fermentasi



**POLITEKNIK SINAR MAS
BERAU COAL**

Lampiran 17 Tampak Samping Kiri Gudang dan Fermentasi



**POLITEKNIK SINAR MAS
BERAU COAL**

Lampiran 18 Tampak Belakang Gudang dan Fermentasi



Lampiran 19 Instalasi Listrik



**POLITEKNIK SINAR MAS
BERAU COAL**

Lampiran 20 Sanitasi Air



POLITEKNIK SINAR MAS
BERAU COAL



SURAT BEBAS PLAGIASI

Dengan ini diterangkan bahwa TA/Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abibsal

NIM : 214010001

Prodi : Teknologi Rekayasa Logistik

Judul : Manajemen Proyek Pada Pembangunan Unit Pengolahan Hasil Kakao
Menggunakan Metode Kurva S di Kampung Suaran Kabupaten Berau

Berdasarkan hasil *scanning* menunjukkan tingkat plagiasi sebesar **14%** dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berau, 14 Agustus 2025

Staf Perpustakaan,



BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Abibsal, dilahirkan di Berau, 17 Juli 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN 009 Tanjung Redeb, SMP Katolik WR.Soepratman Berau, dan SMAS PGRI 13 Berau. Penulis meneruskan pendidikan di Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik pada tahun 2021 dan terdaftar dengan NIM 21401001. Dalam masa perkuliahannya, penulis aktif di berbagai bidang non akademik.

Penulis aktif mengikuti organisasi mahasiswa antara lain menjadi Ketua Departemen Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) BEM Poltek Simas Berau 2021-2022 dan menjadi Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal Poltek Simas Berau Tahun 2021-2025. Penulis juga aktif di berbagai kegiatan kepanitiaan, salah satunya ialah menjadi Wakil Ketua Acara Pekan Kewirausahaan Prodi Teknologi Rekayasa Logistik Poltek Simas Berau. Pada tahun 2023, penulis melaksanakan kegiatan KPI (Kuliah Praktik Industri) di PT Berau Coal Departemen Social Enterprise (Berau Cocoa) selama 6 bulan. Lalu pada tahun 2024 penulis menjalankan kegiatan Prakerin (Praktik Kerja Industri) selama 12 bulan di PT. Berau Coal Departemen Social Enterprise. Pada akhir tahun perkuliahan, penulis menyusun skripsi dengan judul “Manajemen Proyek Pada Pembangunan Unit Pengolahan Hasil Kakao Menggunakan Metode Kurva S Di Kampung Suaran Kabupaten Berau”. Untuk keperluan penelitian, penulis dapat dihubungi melalui e-mail: abibsal.tr121@gmail.com

**POLITEKNIK SINAR MAS
BERAU COAL**